

□ 사업명 : 2. 서대구로 도시철도 순환선 구축 기반 마련

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년		2024년		2025년		2026년	임기후	
	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기		
사업기간										
	'18년								'32년	
총사업비: 168,900									168,900	
- 국비 : 101,300									101,300	
- 시비 : 67,600									67,600	
- 구비 :										
주요사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간 : 서대구역 ~ 안지랑역(9개 정거장) ○ 사업규모 : L = 6.7km ○ 차량형식 : 미정 <p>※ 더 큰 순환선 구축을 위한 도시철도망 구축계획(2026~2035) 수립 용역 시행(대구시)</p>									
사업효과	○ 서대구역 이용 활성화 및 지역 주민들에게 편리하고 안전한 도시철도 서비스 제공									
연도별추진계획 및 목표	도시철도망 구축계획 변경안 고시 철회	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 국토부 협의	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 국토부 협의	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 국토부 협의	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 국토부 협의	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 국토부 협의	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 승인 및 고시 (국토부)	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 승인 및 고시 (국토부)	예비 타당성 조사	기본계획, 실시설계, 공사추진
관련부서 협조사항	○ 서대구 순환선이 기존 노선대로 추진될 수 있도록 대구시와 긴밀한 협조체제 구축									
기타										
추진율 (%)	5	20	30	40	50	70	100	100	100	