

□ 사업명 : 3. 서대구 산업단지 재생사업 추진

(단위 : 백만원)

구 분	기투자	2022년	2023년		2024년		2025년	2026년	2027년
		하반기	상반기	하반기	상반기	하반기			
사업기간	'09.9월								12월
총사업비: 115,802	88,080	12,900		6,870		5,418			2,534
- 국비 : 57,901	45,465	7,000		2,718		2,718			
- 시비 : 57,901	42,615	5,900		4,152		2,700			2,534
- 구비 :									
주요사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 확장개설, 주차장 신설, 특화거리 조성 등 기반 시설 확충 ○ 토지이용계획 변경 및 도심 환경에 적합한 업종 배치 								
사업효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국·시비 투자를 통한 산업단지 기반 시설 확충 ○ 도시형 첨단업종 입지환경 조성 및 청년 일자리 창출 								
연도별추진계획 및 목표	기 반 시설 2단계 보상 착수	기 반 시설 2단계 와룡로72길, 73길 보상 착수	기 반 시설 2단계 와룡로66길 공사 착공	기 반 시설 2단계 와룡로73길 공사 착공	기 반 시설 2단계 와룡로72길 공사 착공	공사 추진	공사 추진	공사 추진	기 반 시설 2단계 공사 준공
관련부서 협조사항	○ 재생사업의 원활한 추진을 위하여 사업추진기관인 대구시 및 관계기관과의 충분한 협의								
기타									
추진율 (%)	76	80	82	87	90	93	96	98	100