

## 민선6기(제24대) 구청장공약사업 관리카드

			<b>관리번호</b>	<b>3-3</b>
<b>공약제목</b>	<b>전통시장 시설현대화 및 특성화 추진</b>			
<b>주관부서</b>	경제과(상공진흥담당) 담당자 홍종관,류남숙 ☎663-2653	<b>관련기관 [협조부서]</b>	대구시(경제정책과), 중소벤처기업부	
<b>사업기간</b>	2014.7. ~ 2018. 6.	<b>소요예산</b>	17,706 만원 (국8,583, 시4,922, 구3,788, 민자413)	

### 【공약내용】

- ☐ 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 실시를 통한 환경개선 도모
- ☐ 시장 여건에 맞는 특성화 사업 추진으로 경쟁력 제고 및 상권 활성화

### 【사업개요 및 투자계획】

- ☐ 사업개요
  - 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
  - 위     치 : 관내 14개 전통시장
  - 사   업   비 : 17,706백만원 (국 8,583, 시 4,922, 구 3,788, 민자 413)
  - 사업내용
    - 아케이드설치 및 공영주차장 조성 등 기반시설 확충
    - 고객지원센터·공용화장실 설치 등 고객 편의시설 지원
    - 시장 특성화 사업(특화거리,골목형시장,청년상인창업지원) 육성
- ☐ 연차별 추진계획

확인지표	2014	2015	2016	2017	2018
시설현대화	아케이드설치(1개소) 주차장조성(1개소)	아케이드설치(1개소) 주차장조성(2개소) 고객지원센터(1개소) 공용화장실설치(1개소)	시장 CCTV 교체 등 소규모환경개선 (4개소)	아케이드설치 (1개소)	공용화장실 개조 (1개소) 아케이드설치 (1개소) 소규모 환경개선 (1개소)
특성화시장	서부시장프랜차이즈특화거리조성		서부시장 프랜차이즈특화거리 남측 확장 서부시장 협업화지원사업 원고개시장 골목형시장 육성지원 신평리시장 청년상인 창업지원 서부시장 골목형시장 육성지원 시장 청년상인 창업지원	서부	퀵스로드 상점가 활성화 사업 큰장삼육명물거리 상권활성화 사업

## □ 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획								투 자 실 적		
	계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2014.7. ~ 2017.12.
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	17,706		6,400	6,758	2,699	1,734	115		16,432		16,432
국비	8,583		3,360	4,055	510	601	57		8,095		8,095
시비	4,922		1,740	1,351	1,263	549	19		4,565		4,565
구비	3,788		1,030	1,295	890	534	39		3,395		3,395
민자	413		270	57	36	50			377		377

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비,

### 【추진실적】

#### ○ 시설현대화

- '13. 8월~'14. 9월 원고개시장 공영주차장 조성(2,000백만원)
- '14. 1월~'14.10월 원고개시장 아케이드(1차)설치(1,800백만원)
- '14.10월~'14.12월 이현시장 전기소방시설보수(32백만원)
- '14.10월~'15. 2월 서부시장 도시가스 인입설비(30백만원)
- '14.12월~'15. 1월 서부시장 공중화장실 보수(20백만원)
- '15. 1월~'15.11월 서부시장 환경개선공사 완료(566백만원)
- '15. 1월~'16. 1월 서부시장 공영주차장 조성(2,900백만원)
- '15. 1월~'16. 3월 신평리시장 공영주차장 조성(2,782백만원)
- '14. 3월~'16. 4월 원고개시장 아케이드(2차)설치(1,800백만원)
- '15. 9월~'15.12월 두류1번가 외 1개소 소화기시설 확충(10백만원)
- '15.11월~'16. 3월 구평리시장 환경개선공사 완료(250백만원)
- '16. 3월~'16. 4월 서구시장 옥상방수공사 완료(22백만원)
- '16. 4월~'16. 5월 밤고개시장 건물외벽도장공사 완료(22백만원)
- '16. 4월~'16. 7월 서구시장 환경개선공사 완료(250백만원)
- '16. 8월~'16.10월 신평리시장 노후CCTV교체및설치/13대(50백만원)
- '16. 9월~'16.11월 서부시장 진입로 환경개선공사 완료(30백만원)
- '16.10월~'17. 1월 원고개시장 비가림시설 설치 (140백만원)
- '16. 1월~'17. 4월 고객지원센터 및 공용화장실 설치(500백만원)
- '17. 1월~'17. 12월 서부시장 서편 환경개선공사(시행중)

## ○ 특성화시장

- '13.10월 ~ '15. 5월 서부시장 특화거리 조성완료(950백만원)
- '16. 7월 ~ '16.11월 서부시장 협업화사업 지원 완료(57백만원)
- '16. 1월 ~ '17. 4월 서부시장 프랜차이즈 특화거리 남측 확장공사 완료(1,600백만원)
- '16. 3월 ~ '17. 2월 원고개시장 골목형시장 육성사업 완료(260백만원)
- '16. 5월 ~ '17. 4월 신평리시장 청년상인 창업지원사업 완료(40백만원)

## 【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
	○				

## 【문제점 및 대책】

- 고령자, 단독 영업 상인들이 많아 선진지 견학 및 상인교육 참여의식 부족
  - ▶ 시장 상인회와 연계하여 상인들의 참여율 제고

## 【향후계획】

- 전통시장 활성화 기반 구축('17. 1월 ~ '17. 12월)
  - 무등록시장 등록, 상인회 구성·운영 활성화 지원, 시장 활성화 연구용역 실시 등
- 시설현대화사업 지속 추진 : 서부시장
  - 서편 환경개선사업(비가림시설, 바닥포장 등) : '17. 1월 ~ '18. 2월
  - 공중화장실 개보수 공사 : '18. 1월 ~ '18. 6월
- 시장 특성화 및 상점가 활성화 추진
  - 서부시장 골목형시장 육성사업 : '17. 6월 ~ '18. 2월
  - 서부시장 청년상인 창업지원 사업 : '17. 6월 ~ '18. 4월
  - 상인의식 개선 맞춤형 교육실시 : 소상공인시장진흥공단과 연계 추진
  - 선진시장 견학 및 국내외 우수사례 벤치마킹
  - 중평시장 소규모 환경개선 사업 : '18. 1월 ~ '18. 6월
  - 퀸스로드 상점가 상권활성화 사업 : '18. 1월 ~ '18. 6월
  - 침구류 명물거리 상권활성화 사업 : '18. 1월 ~ '18. 6월

## 【사진자료】



서부시장 고객지원 센터 완료('17. 4월)



서부시장 오미가미거리 준공식('17.6월)