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공약제목  서대구산업단지 재생사업 추진

주관부서
경제과(상공진흥담당)

담당자 이승훈 ☎663-2654
관련기관
(협조부서)

대구시(원스톱기업지원과)

사업기간 2009년 ~ 2024년 소요예산 3,011억원
(국861, 시861, 민자1,289)

【공약내용】

▢ 서대구산업단지 재생사업 추진, 미래발전 기틀마련
❍ 안전융합 산업기술 지원센터
❍ 패션비즈클러스터 시범지구 개발

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요
❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2024년
❍ 위 치 : 중리동, 이현동 일원
❍ 사 업 비 : 3,011억원 (국861, 시861, 민자 1,289)
❍ 사업내용

- 도로확장·개설, 주차장 신설, 특화거리조성 등 기반시설 확충
- 토지이용계획변경 및 도심환경에 적합한 업종 배치

▢ 연차별 추진계획

▢ 투자계획
(단위:백만원)

구분
투  자  계  획 투 자 실 적

계 임기전 임   기   내 임기후 계 임기전 2014.7.～2017.12.2014 2015 2016 2017 2018
계 301,100 2,000 0 3,000 30,000 30,000 15,000 221,100 54,100 2,000 52,100
국비 86,100 1,500 15,000 15,000 7,500 47,100 22,600 0 22,600
시비 86,100 2,000 1,500 15,000 15,000 7,500 45,100 31,500 2,000 29,500
구비
민자 128,900 128,900

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비.



이행완료 추진중
미착수 비고

종결 이행후
계속추진 정상(진도율) 부진

○

【추진실적】

❍ ‘09. 9월 노후공단 재정비 우선사업지구 선정(국토해양부)
❍ ‘12. 1월 재생사업 예비타당성조사 통과(기획재정부)
❍ ‘12. 4월 재생사업지구 지정을 위한 동의절차 추진
❍ ‘13.12.30. 재생사업지구 지정 고시(대구시)
❍ ‘14. 3월 재생사업 시행계획용역 착수(‘14. 3. ~ ‘15. 9.)
❍ ‘14. 11월 재생사업지구 서측 진입도로 건설공사세목고시(대구시)
❍ ’15. 7월 정부 주도「노후산단 경쟁력강화사업 대상지」에 선정
❍ ‘15.10.30. 재생사업 시행계획 승인 고시(대구시)
❍ ’15. 12월 서측도로 보상착수 및 공사발주
❍ ’16. 3월 서대구산업단지 관리기본계획 고시
❍ ’16. 6월 노후산단 재생사업 추진 기본협약 체결(LH)
❍ ’16. 8월 기반시설(1단계) 사업 시행
❍ ’16. 10월 활성화구역 지정 고시(대구시)
❍ ’17. 8월 활성화구역 토지보상 진행

【추진상황】

 
【향후계획】❍ 기반시설(1단계) 사업 시행 : 2016. 8. ～ 2018. 12.

❍ 지식산업센터 공사 착공 : 2018. 5. ～ 2019. 12.
❍ 기반시설(2단계) 사업 시행 : 2019. 1. ～ 2024. 12.

【사진자료】

서대구산업단지 활성화구역 지식산업센터 조감도


